Team Members	Names
Project Manager	A. Pettersen
Content Specialist	L. Olsen
Visual Designer	E. Parker
Photographer	J. Palmer
Front-End Developer	C. Watson

Website Development for Lofthus frukt og saft

Task Name	Assigned to	Start Date	End Date	Weeks	Status
Lofthus frukt og saft	-	**08.01.2020**	**13.05.2020**	**18**	**Active**
Discovery		**08.01.2020**	**13.05.2020**	**3**	**Upcoming**
Project vision	A. Pettersen	08.01.	15.01.	1	
Project scope	A. Pettersen	15.01.	22.01.	1	
Requirements for website	A. Pettersen	22.01.	29.01.	1	
Meeting with client	*All team members*		29.01.	-	
Design		**29.01.2020**	**04.03.2020**	**5**	**Upcoming**
Photography	J. Palmer	29.01.	12.02.	2	
Website Layout	E. Parker	12.02.	04.03.	3	
Reviewing with client	*All team members*		04.03.	-	
Development		**04.03.2020**	**06.05.2020**	**9**	**Upcoming**
Content Writing	L. Olsen	04.03.	18.03.	2	
- Coding	C. Watson	11.03.	06.05.	**8**	
"About" Page	C. Watson, L. Olsen	11.03.	18.03.	1	
Categorized products	C. Watson	18.03.	25.03.	1	
Search function for products	C. Watson	25.03.	01.04.	1	
Add contact form/chat function	C. Watson	01.04.	08.04.	1	
Demo/presentation with clients	*All team members*		06.05.	-	
Modification		**06.05.2020**	**13.05.2020**	**1**	**Upcoming**
Testing/Perfecting/Review	All team members	06.05.	13.05.	1	
Launch	-		**13.05.2020**	**-**	**Upcoming**